

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΗΣ ΤΩΝ ΜΔΝ - ΕΤΟΣ 2025		
Μονάδα	Έναρξη	Λήξη
ΤΣΠ Αγαθονησίου		
No6 (DOOSAN P086TI)	3/3/2025	14/4/2025
ΤΣΠ Αμοργού		
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	15/3/2025	28/4/2025
No3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	3/11/2024	20/1/2025
ΤΣΠ Αστυπάλαιας		
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	3/3/2025	16/4/2025
ΤΣΠ Γαύδου		
No1 (VOLVO TD720GE)	*	-
No3 (MAN D2566ME)	15/9/2025	12/1/2026
ΤΣΠ Ερείκουσας		
No4 (HYUNDAI D6AU)	31/12/2024	20/2/2025
No6 (VOLVO TAD 1241GE)	21/2/2025	21/3/2025
ΑΣΠ Θήρας		
No1 (WARTSILA W18V32)	*	-
No3 (WARTSILA 12V32D)	*	-
No4 (WARTSILA 12V32D)	*	-
No6 (WARTSILA 12V32D)	19/11/2024	15/2/2025
No8 (WARTSILA 18V32LN)	*	-
No29 (GENERAL ELECTRIC)	29/1/2025	22/2/2025
No30 (TURBOMACH TITAN 130)	1/4/2025	10/4/2025
ΑΣΠ Ικαρίας		
No3 (CEG.-SULZER 12ATV25H)	15/10/2024	31/1/2025
No8 (CEG.-SULZER 16ATV25H)	3/3/2025	11/4/2025
No11 (MITSUBISHI - S16R-PTA)	1/10/2025	31/10/2025
No12 (MITSUBISHI - S16R-PTA)	3/11/2025	3/12/2025
ΑΣΠ Καλύμνου		
No4 (MITSUBISHI 18KU30A)	15/9/2025	29/10/2025
No6 (WARTSILA W32-18V)	1/12/2024	15/2/2025
ΑΣΠ Καρπάθου		
No2 (WARTSILA W12V32)	2/3/2025	31/3/2025
No11 (MITSUBISHI S16R-PTA)	2/11/2025	20/12/2025
ΤΣΠ Κύθνου		
No1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	3/3/2025	21/4/2025
No8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	30/4/2025	31/5/2025
ΑΣΠ Κω		
No2 (HANJUNG-MAN 7K60MC-S)	*	-
No4 (HANJUNG-MAN 7K60MC-S)	6/11/2024	5/2/2025
ΑΣΠ Λέσβου		
No2 (GMT A420.12)	7/1/2025	13/2/2025
No3 (GMT A420.12)	5/5/2025	3/6/2025
No6 (FINCAN-SULZER 18ZAV40S)	24/2/2025	4/4/2025
No11 (CEGIELSKI 9RTAF58)	22/9/2025	31/10/2025
ΑΣΠ Λήμνου		
No1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	17/2/2025	3/3/2025
No2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	10/3/2025	24/3/2025
No3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	31/3/2025	14/4/2025
ΤΣΠ Μεγίστης		
No3 (CUMMINS VTA 28G5)	1/11/2025	28/2/2026
No5 (HYUNDAI KD8AX)	1/3/2025	13/5/2025
ΑΣΠ Μήλου		
No3 (MAN V32/40)	1/5/2025	1/6/2025
No14 (MITSUBISHI S16R-PTA)	14/1/2025	14/2/2025
No19 (MITSUBISHI S16R-PTA)	17/3/2025	17/4/2025
ΤΣΠ Οθωνών		
No2 (MAN 2566 ME)	*	-

ΤΣΠ Πάτμου		
No1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	3/3/2025	11/4/2025
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	20/1/2025	28/2/2025
ΑΣΠ Σάμου		
No2 (WARTSILA W32 - 18V)	1/10/2025	31/10/2025
No4 (WARTSILA W32 - 18V)	14/1/2025	28/2/2025
No11 (CEGIELSKI-SULZER 6RTAF-58)	10/3/2025	17/4/2025
No13 (CEGIELSKI-SULZER 9RTA-F58)	3/11/2025	12/12/2025
ΤΣΠ Σερίφου		
No3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/10/2025	14/11/2025
No4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	15/3/2025	28/4/2025
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/9/2025	2/10/2025
No6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	30/4/2025	31/5/2025
ΤΣΠ Σίφνου		
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/4/2025	10/5/2025
No3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	18/11/2024	29/1/2025
No4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/10/2025	9/11/2025
ΤΣΠ Σκύρου		
No3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	10/3/2025	28/4/2025
No6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	30/4/2025	31/5/2025
No7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	10/9/2025	29/10/2025
ΤΣΠ Σύμης		
No1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	16/11/2025	14/12/2025
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	4/5/2025	31/5/2025
ΑΣΠ Χίου		
No1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	1/5/2025	31/5/2025
No2 (CEGIELSKI 9RTAF58)	1/10/2025	30/10/2025
ΘΗΣ Ν. Ρόδου		
DIESEL No.1 (WARTSILA 18V46)	22/3/2025	11/4/2025
DIESEL No.2 (WARTSILA 18V46)	12/4/2025	2/5/2025
DIESEL No.3 (WARTSILA 18V46)	3/5/2025	23/5/2025
DIESEL No.4 (WARTSILA 18V46)	23/11/2024	28/1/2025
DIESEL No.5 (WARTSILA 18V46)	29/1/2025	18/2/2025
DIESEL No.6 (WARTSILA 18V46)	1/3/2025	21/3/2025
ΑΗΣ Σορωνής		
A/Σ No2 (GE TM2500)	12/5/2025	1/6/2025
A/Σ No3 (SIEMENS SGT 600)	1/3/2025	4/3/2025
A/Σ No4 (GE LM2500+HSPT)	8/11/2024	15/6/2025
DIESEL No3 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	*	-
DIESEL No4 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	*	-
DIESEL No5 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	5/2/2025	21/3/2025

*Οι εργασίες συντηρήσεων θα γίνουν προ του θέρους 2025 - αναμένεται οριστικοποίηση του χρονοπρογραμματισμού, σε συνεργασία με τον θερμικό παραγωγό κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης των εργασιών.