



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΕΔ-43

Για την ανάδειξη Αναδόχου Έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΕΡΓΟ : **ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: «ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ»,
«ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ» ΚΑΙ «ΛΕΥΚΑΔΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ»**

ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΑΡΘΡΟ 1: Σχέδια και οδηγίες
- ΑΡΘΡΟ 2: Εκπροσώπηση της Εταιρείας
- ΑΡΘΡΟ 3: Εκπροσώπηση του Αναδόχου
- ΑΡΘΡΟ 4: Υπεργολαβίες
- ΑΡΘΡΟ 5: Εκχώρηση
- ΑΡΘΡΟ 6: Τοπογραφικές Εργασίες-Στοιχεία
- ΑΡΘΡΟ 7: Όροι εκτέλεσης των εργασιών
- ΑΡΘΡΟ 8: Ευθύνες του Αναδόχου
- ΑΡΘΡΟ 9: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
- ΑΡΘΡΟ 10: Προσωρινή Παραλαβή
- ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά
- ΑΡΘΡΟ 12: Ασφαλιστικές καλύψεις





ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

**ΕΡΓΟ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: «ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ»,
«ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ» ΚΑΙ «ΛΕΥΚΑΔΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ»**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

Σχέδια και οδηγίες

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη και ειδικότερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής (Τεύχος Δ'), τα βασικά στοιχεία μελέτης των βοηθητικών γεωφυσικών εργασιών στις διασυνδέσεις «ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ» και «ΛΕΥΚΑΔΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ», τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν για τη διασύνδεση «ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ», καθώς και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Τεύχος ΣΤ' Μελέτες-Σχέδια.

Επισημαίνεται ότι τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτηση του, να ζητά από την Εταιρεία τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, τα οποία μπορούν να διατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 2

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο **Κλάδος Γραμμών** της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει γραφεία στην Λεωφόρο Αθηνών 72, Νέο Φάληρο, ασκεί καθήκοντα **Επιβλέπουσας Υπηρεσίας**.
2. Ο **Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου** του ΔΕΔΔΗΕ ασκεί καθήκοντα **Προϊσταμένης Υπηρεσίας**.
3. Ο **"Εντεταλμένος Μηχανικός"** της Εταιρείας, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 3

Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν Επιβλέποντα Μηχανικό για το υπόψη Έργο. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ή Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού και να συνδέεται με την Εταιρεία του Αναδόχου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική - σύμβαση έργου, κ.λπ.). Επίσης, να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε έργα ίδιου ή παρόμοιου αντικειμένου.

Άρθρο 4

Υπεργολαβίες

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπεργολάβων, για τους οποίους απαιτείται η έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι γεωφυσικές μελέτες, η πόντιση και ταφή των υ/β καλωδίων.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση αντικατάστασης του αναφερόμενου στη Σύμβαση υπεργολάβου υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών, να υποβάλλει προς έγκριση τους υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει τελικά για την υλοποίηση του έργου.

Για την έγκριση κάθε υποψήφιου Υπεργολάβου ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει, προκειμένου να αξιολογείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ή από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία του, τα εξής στοιχεία :

- Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων για την πόντιση υ/β καλωδίων στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που ο Υποψήφιος Υπεργολάβος (είτε με την ιδιότητα του Αναδόχου είτε με την ιδιότητα του Υπεργολάβου) έχει ποντίσει κατά την τελευταία δεκαετία υποβρύχιο καλώδιο (ανεξαρτήτως τύπου) τουλάχιστον 30 km.
- Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων για την ταφή υ/β καλωδίων θα πρέπει να αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που ο Υποψήφιος Υπεργολάβος (είτε με την ιδιότητα του Αναδόχου είτε με την ιδιότητα του Υπεργολάβου) έχουν εκτελέσει εργασίες ταφής καλωδίου μήκους τουλάχιστον 5 km σε βάθος μεγαλύτερο των 15 m, την τελευταία δεκαετία.

Στους παραπάνω πίνακες Εμπειρίας και Συστάσεων που αφορούν την πόντιση και την ταφή υ/β καλωδίων θα πρέπει να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Έργων που αναφέρονται σε αυτούς, οι ποσότητες των βασικών εργασιών (πόντιση και ταφή), η ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης, όπως επίσης η ημερομηνία περάτωσης των Έργων και για τα υπό εκτέλεση έργα, το ποσοστό που θα έχει εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς κ.λπ.

Οι εν λόγω Πίνακες θα συνοδεύονται από συστατικές επιστολές καλής εκτέλεσης και ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους αναγραφόμενων σε αυτούς Έργων, για τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στη Διακήρυξη ΔΕΕΔ- 43. Οι επιστολές θα ληφθούν

υπόψη μόνον εφόσον είναι υπογεγραμμένες αρμοδίως από τους χρήστες ή τους κυρίους των Εργων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υποψήφιος Υπεργολάβος έχει εκτελέσει έργο που περιλαμβάνει πόντιση και ταφή υποβρύχιων καλωδίων, οφείλει να συμπληρώσει τον Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, στον οποίο θα αποτυπώνεται το πλήρες αντικείμενο του έργου, με σαφή αναφορά τόσο στην πόντιση όσο και στην ταφή των καλωδίων.

- Πίνακα με την αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού των πλωτών μέσων πόντισης και των σκαφών υποστήριξης αυτών, ιδιαιτέρως σε όσα αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ». Επίσης, θα συμπεριλαμβάνεται πίνακας με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων εκσκαφής – ταφής των καλωδίων.

Άρθρο 5

Εκχώρηση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβατικού τιμήματος σε τράπεζα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων. Επισημαίνεται ότι με την εκχώρηση αυτή δεν θα ζημιώνεται με κανένα τρόπο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 6

Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία

1. Τα διαθέσιμα τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία που αφορούν στις υπόψη Υ/Β διασυνδέσεις περιλαμβάνονται στο Τεύχος ΣΤ' «Μελέτες- Σχέδια».
2. Επισημαίνεται ότι οι μελέτες των εν λόγω Υ/Β διασυνδέσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ και απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίησή τους χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
3. Ιδιαίτερα για τη διασύνδεση «ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ» τα αποτελέσματα της μελέτης των βοηθητικών γεωφυσικών ερευνών θα καθορίσουν τις μεθόδους και την έκταση των εργασιών προστασίας στο πελάγιο τμήμα και τις περιοχές προσαιγιάλωσης (BAS - Burial Assessment Study).
4. Επισημαίνεται ότι τα τελικά - πραγματικά μήκη ταφής ανά μέθοδο, δεν επιτρέπεται να διαφοροποιούνται άνω του 10 % από αυτά που θα προδιαγραφούν στην ανωτέρω μελέτη BAS. Διαφορές μεγαλύτερες του 10% δεν θα αποζημιώνονται.

Άρθρο 7

Όροι εκτέλεσης των εργασιών

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 23 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εάν θεωρηθεί επιβεβλημένο και για διευκόλυνση της απρόσκοπτης εξέλιξης των εργασιών, αλλαγής του προγραμματισμού εκτέλεσης του Έργου, δίχως την απαίτηση πρόσθετης αποζημίωσης και δίχως δικαίωμα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, από πλευράς Αναδόχου.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου αναφέρεται στην αλλαγή της χρονικής αλληλουχίας της κατασκευής των διασυνδέσεων σε σχέση με την προβλεπόμενη στο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών. Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται αλλαγή της διάρκειας του έργου και δεν δικαιολογεί αποζημίωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ ζητήσει επίσπευση των εργασιών ή παράταση του έργου, τυχόν αποζημίωση του Αναδόχου θα εξεταστεί κατά περίπτωση και βάσει των προβλέψεων των Γενικών όρων της Σύμβασης.

2. Αναφορικά με τις ερευνητικές εργασίες αρμοδιότητας Αναδόχου: Τα ευρήματα της έρευνας προσφάτων εγκατεστημένων δικτύων θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα προ της έναρξης των εργασιών πεδίου και θα χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια των εργασιών προληπτικής άρωσης και εργασιών ταφής των νέων καλωδίων.
3. Πριν από την έναρξη της προληπτικής άρωσης (grapple) θα εκτελεστούν από το καλωδιόπλοιο του Αναδόχου εργασίες μετατόπισης του βορείου καλωδίου στη διασύνδεση "Κάλυμνος-Λέρος" ώστε να αποδεσμευτεί ο χώρος όπου προβλέπεται η πόντιση των τριών (3) νέων καλωδίων στην ευρύτερη περιοχή προσαιγιάλωσης της Λέρου σύμφωνα με την σχετική μελέτη εγκατάστασης
4. Οι εργασίες πόντισης, προστασίας και εγκατάστασης, με εξαίρεση την ταφή στο πελάγιο τμήμα στην διασύνδεση Λέρος- Λειψοί, πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα δύο (2) μηνών, ώστε το δυτικό καλώδιο NNo1 να μην είναι εκτεθειμένο στην προσωρινή του θέση.
5. Στις διασυνδέσεις Α και Β θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία και τα τρία (3) νέα, ή και τα δύο (2) νέα καλώδια, αντίστοιχα έως την 15^η Ιουνίου, αλλιώς δεν θα εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών και δεν θα διακόπτονται οι υφιστάμενες (παλιές) διασυνδέσεις.

Συγκεκριμένα, αν βάσει του προγραμματισμού εργασιών του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης ικανής διάρκειας για απρόβλεπτα συμβάντα, δεν προκύπτει σαφώς ολοκλήρωση-ηλέκτριση των ανωτέρω υποέργων πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα εγκρίνει την έναρξη των εργασιών αλλά θα ζητήσει τον επαναπρογραμματισμό τους μετά την 15^η Σεπτεμβρίου για λόγους ασφάλειας της τροφοδότησης των νήσων Καλύμνου, Λέρου, Λειψών.

6. Αν το πλωτό μέσο πόντισης βρίσκεται στον τόπο του έργου και σημειωθούν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ευθύνη του Αναδόχου (π.χ. ανεπιτυχής προγραμματισμός), είτε σε βλάβες του εξοπλισμού του Αναδόχου, είτε σε Ανωτέρα Βία, δεν θα καταβάλλονται αποζημιώσεις στον Ανάδοχο για αδράνεια πλωτού μέσου ή συνεργείων ούτε για άλλες απρόβλεπτες δαπάνες του Αναδόχου π.χ. για έκτακτο ταξίδι του πλωτού μέσου, επισκευή μηχανήματος κ.λπ.

Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά τις εργασίες πόντισης, η κακοκαιρία αποτελεί περίπτωση Ανωτέρας Βίας που είναι αποδεκτή ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου, με το τιμολόγιο της σταλίας εφόσον αυτή δικαιολογείται από επίσημα δελτία καιρού της ΕΜΥ ή από διεθνείς πηγές όπως StormGeo ή DTn.

Γενικά θα τηρείται ημερολόγιο των εργασιών βάσει του οποίου θα διαπιστώνονται οι παραπάνω ημέρες καθυστέρησης με την υπογραφή του εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ.

7. Οι αποκλειστικές προθεσμίες πέρατος, που αναγράφονται στο Άρθρο 6, παράγραφοι 1.2 και 1.3 του Τεύχους "Συμφωνητικό", παρατείνονται κατά τόσες ημέρες όσες είναι οι ημέρες αδράνειας του πλωτού μέσου πόντισης, η οποία οφείλεται σε τυχόν περιστατικό Ανωτέρας Βίας που επηρεάσει την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 8

Ευθύνες του Αναδόχου

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων προκειμένου να διατεθεί κατάλληλος αρχαιολόγος ο οποίος θα παρίσταται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στη διασύνδεση.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την καταλληλότητα των πλωτών μέσων που χρησιμοποιεί στο έργο, όσον αφορά στη σημαία που φέρουν τα πλωτά, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση εξαίρεσης από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για πλωτά υπό αλλοδαπή σημαία καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας Αναδόχου. Η παράβαση της ως άνω διάταξης δεν θα ζημιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τον ΔΕΔΔΗΕ, ούτε τον καθιστά υπόχρεο για οποιαδήποτε αποζημίωση προς τον Ανάδοχο ή τρίτους.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών στις διασυνδέσεις "Κάλυμνος-Λέρος" και "Λέρος-Λειψοί" να γνωστοποιήσει εγγράφως το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα τεθούν εκτός τα παλιά υποβρύχια καλώδια, καθώς η χρονική αυτή ειδοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη μεταφορά και εγκατάσταση των Η/Ζ στις προαναφερόμενες νήσους από το ΔΕΔΔΗΕ.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με ευθύνη του κάνει χρήση ρυμουλκού, όπου αυτό απαιτείται, οι δαπάνες αποζημιώσεων του ρυμουλκού συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα του έργου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
6. Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την μελέτη και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στην κατασκευή του Έργου όσο και για τους τρίτους.
7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Επιβλέπουσα υπηρεσία, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
 - το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 κατ' εφαρμογή της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ, όπως αυτό ισχύει,
 - την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ), σύμφωνα με το Π.Δ.17/96 κατ' εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 9

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών εκδίδεται ανά υποέργο, μετά από την επιτυχή εκτέλεση των τελικών ηλεκτρικών δοκιμών.

Άρθρο 10

Προσωρινή Παραλαβή

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα:

1. Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των επιμέρους επιμετρήσεων.
2. Πλήρης Κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ", όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στο Έργο.
3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία.
4. Εκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών.
5. Αντίγραφα των βεβαιώσεων περάτωσης του Άρθρου 9 ανωτέρω.
6. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 11

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, δύναται να πραγματοποιηθεί μία κινητοποίηση/αποκινητοποίηση του πλωτού μέσου πόντισης για την πόντιση καλωδίων σε άνω της μίας διασύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί με το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του τιμήματος κάθε κινητοποίησης/αποκινητοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τιμές του Τεύχους Τιμολογίου Προσφοράς.

Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν αφορά και δεν θα ληφθεί υπόψιν στην οικονομική αξιολόγηση των Προσφορών.

Άρθρο 12

Ασφαλιστικές καλύψεις

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 50 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Στο ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου κατασκευαστικών έργων θα περιλαμβάνεται και η αξία του παραχθέντος καλωδίου και το ασφαλιστήριο αυτό θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έκδοση της εντολής παραλαβής του καλωδίου.

Δεν είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι εξής ασφαλίσσεις:

- Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (περατωμένων εργασιών).
- Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο.