

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΗΣ ΤΩΝ ΜΔΝ - ΕΤΟΣ 2026		
Μονάδα	Έναρξη	Λήξη
ΤΣΠ Αγαθονησίου		
No5 (DOOSAN P086TI)	28/9/2026	27/11/2026
No6 (DOOSAN P086TI)	2/3/2026	30/4/2026
ΤΣΠ Αμοργού		
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	15/4/2026	29/5/2026
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/12/2026	29/1/2027
ΤΣΠ Ανάφης		
No3 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	10/1/2026	25/2/2026
No4 (VOLVO TAD740GE)	15/4/2026	29/5/2026
No5 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	1/3/2026	14/4/2026
ΤΣΠ Αντικυθήρων		
No5 (IVECO 8061 SRI 26)	1/11/2026	14/1/2027
ΤΣΠ Αστυπάλαιας		
No7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	2/2/2026	13/3/2026
ΤΣΠ Γαύδου		
No 1 (VOLVO TD720GE)	31/1/2026	31/5/2026
ΤΣΠ Ερείκουσας		
No2 (MAN D2566ME)	12/1/2026	25/2/2026
No3 (MAN D2566ME)	26/2/2026	11/4/2026
ΑΣΠ Θήρας		
No3 (WARTSILA 12V32D)	10/1/2026	23/2/2026
No4 (WARTSILA 12V32D)	1/3/2026	14/4/2026
No8 (WARTSILA 18V32D)	17/10/2025	20/1/2026
No29 (GENERAL ELECTRIC)	*	
No30 (TURBOMACH TITAN 130)	1/4/2026	15/4/2026
ΤΣΠ Ικαρίας		
No1 (CEG.-SULZER 16ATV25H)	2/3/2026	30/4/2026
No2 (GDF 6G32)	1/10/2026	20/11/2026
No6 (MITSUBISHI - S16R-PTA)	2/3/2026	20/4/2026
No7 (MITSUBISHI - S16R-PTA)	1/10/2026	20/11/2026
ΑΣΠ Καλύμνου		
No3 (MITSUBISHI 18KU30A)	1/4/2026	15/5/2026
No4 (MITSUBISHI 18KU30A)	4/11/2025	15/1/2026
No5 (MITSUBISHI 18KU30A)	1/11/2026	15/12/2026
ΑΣΠ Καρπάθου		
No1 (WARTSILA W12V32)	22/2/2026	23/3/2026
No8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/10/2026	19/11/2026
No11 (MITSUBISHI S16R-PTA)	2/2/2026	20/3/2026
ΤΣΠ Κύθνου		
No1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	15/9/2026	3/11/2026
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	20/4/2026	30/5/2026
No7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	10/1/2026	28/2/2026
No9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	4/11/2026	23/12/2026
ΑΣΠ Κω		
No1 (SULZER-FINCANTIERI 18ZAV40S)	2/11/2026	3/12/2026
No3 (HANJUNG-MAN 7K60MC-S)	10/1/2026	10/2/2026
No5 (H.S.D/MAN 9K60MC-S)	1/12/2025	15/1/2026
No6 (H.S.D/MAN 9K60MC-S)	20/2/2026	23/3/2026
ΑΣΠ Λέσβου		
No8 (WARTSILA 18V38A)	5/10/2026	27/11/2026
No9 (WARTSILA 18V38A)	20/4/2026	29/5/2026
No10 (WARTSILA 12V46B)	16/2/2026	27/3/2026

ΑΣΠ Λήμνου		
No2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2/2/2026	22/2/2026
No3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2/3/2026	22/3/2026
No4 (WARTSILA 18V32LN)	2/11/2026	26/11/2026
No5 (WARTSILA 18V32LN)	20/4/2026	25/5/2026
No8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/2/2026	12/3/2026
ΤΣΠ Μεγίστης		
No3 (CUMMINS VTA 28G5)	10/11/2025	31/1/2026
No6 (DOOSAN P158LE-2)	1/10/2026	29/11/2026
ΑΣΠ Μήλου		
No4 (MAN V32/40)	1/11/2026	12/12/2026
No18 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/12/2026	29/1/2027
ΤΣΠ Οθωνών		
No4 (VOLVO TAD 1341GE)	1/2/2026	2/3/2026
ΤΣΠ Πάτμου		
No4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	9/2/2026	20/3/2026
ΑΣΠ Σάμου		
No2 (WARTSILA W32 - 18V)	1/10/2026	10/11/2026
No11 (CEGIELSKI-SULZER 6RTAF-58)	24/2/2026	31/3/2026
No12 (CEGIELSKI-SULZER 6RTAF-58)	15/4/2026	29/5/2026
ΤΣΠ Σερίφου		
No3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	7/10/2025	30/1/2026
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/4/2026	30/5/2026
No7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	20/10/2026	18/12/2026
ΤΣΠ Σίφνου		
No6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	20/4/2026	29/5/2026
No10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/3/2026	10/4/2026
No12 (MITSUBISHI S16R-PTA)	15/1/2026	28/2/2026
ΤΣΠ Σκύρου		
No2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/12/2026	29/1/2027
No5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	2/3/2026	20/4/2026
No7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/10/2026	19/11/2026
ΤΣΠ Σύμης		
No1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/2/2026	1/3/2026
No4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	26/4/2026	24/5/2026
No9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1/11/2026	30/11/2026
ΑΣΠ Χίου		
No1 (CEGIELSKI 9RTAF58)	1/5/2026	31/5/2026
No4 (H.S.D./MAN 9K60)	1/10/2026	31/10/2026
ΘΗΣ Ν. Ρόδου		
DIESEL No.1 (WARTSILA 18V46)	25/9/2026	8/11/2026
DIESEL No.2 (WARTSILA 18V46)	15/4/2026	24/5/2026
DIESEL No.3 (WARTSILA 18V46)	9/11/2026	23/12/2026
DIESEL No.5 (WARTSILA 18V46)	12/1/2026	20/2/2026
DIESEL No.6 (WARTSILA 18V46)	23/2/2026	3/4/2026
ΑΗΣ Σορωνής		
A/Σ No1 (THOMASSEN PG5341)	12/1/2026	17/1/2026
A/Σ No2 (GE TM2500)	15/4/2026	24/4/2026
A/Σ No3 (SIEMENS SGT 600)	19/1/2026	28/1/2026
A/Σ No3 (SIEMENS SGT 600)	15/5/2026	24/5/2026
A/Σ No4 (GE LM2500+HSPT)	2/2/2026	26/2/2026
A/Σ No5 (GE TM2500)	25/4/2026	4/5/2026
A/Σ No6 (GE TM2500)	5/5/2026	14/5/2026
DIESEL No3 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	27/2/2026	12/4/2026
DIESEL No4 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	12/1/2026	25/2/2026
DIESEL No4 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	16/11/2026	5/12/2026
DIESEL No5 (PIELSTICK 18PC4-2B-V)	15/4/2026	4/5/2026

*Αναμένεται οριστικοποίηση του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών συντήρησης σε συνεργασία με τον θερμικό παραγωγό, κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης των εργασιών.